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Kajian Teknis Metode Backfilling Dengan Cara Mekanis Pada Penambangan 
Timah Alluvial Di TS 1.44 Mapur Kecamatan Riau Silip 
Kabupaten Bangka Induk PT Timah (Persero) Tbk 
(Technical Study Backfilling Method By Mechanical Means On Alluvial Tin Mining In TS 1.44 
Mapur, Riau Silip Village, Bangka Induk District, PT Timah (Persero) Tbk)  
Abstract  
Open pit mining system for the class under TB as TS  has reserves of alluvial tin, so that the post 
mining activities in particular using the backfilling method. Backfilling method that would be examined was 
the backfilling method by mechanial means. The study was conducted in TS 1.44 Mapur PT Timah 
(Persero) Tbk.      Data processing to be performed was the cycle time calculation of heavy equipment 
such as excavator, dump trucks and bulldozer using to measure time of backfilling, time of stripping, 
production capacity and match factor. The calculation of machine cost to calculation cost of backfilling. 
The measurement hole of backfilling and stripping to calculation the volume of backfilling and the volume 
of overburden. Calculation time for persentage of effeciency work tools.      Based on research obtained 
backfilling activities was a stage open new worked front that stripping, used the excavator loading material 
into a bath of dump truck, dumping into the hole in backfilling and leveled material used bulldozer. 
Backfilling volume of 171.390 m3 from pegs base and 87.000 m3 from TLR, have a difference of 84.390 
m3.  Backfilling for 41 days with the cost of Rp 675.100.000. Stripping volume of 150.000 m3 to 63.000 m3 
of excess soil and stripping for 70 days. Production capacity of excavator 49.364,17 m3/month, dump 
trucks 39.491,33 m3/month and bulldozer 300.249,09 m3/month. Effeciency of three equipment by 
0.786%. Match factor results by 72%, means unloading excavator having waiting time while dump truck 
work 100%. The production of less than the maximum, so we need the add of 1 unit of dump truck so that 
the tools fit the excavator does not happen the wait time, dump trucks became to 4, it 96% or MF = 80% - 
100% and productifity would be maximum. 
Keywords: Alluvial, The Mine Spray, Stripping, Overburden, Backfilling 
1. Pendahuluan 
Klasifikasi penambangan timah alluvial 
diklasifikasikan sebagai berikut tambang besar 
(TB), tambang semprot (TS), tambang non 
konvensional (TN) dan tambang skala kecil (TSK). 
Sistem penambangan tambang terbuka untuk 
kelas di bawah TB seperti TS, TN, dan TSK 
memiliki cadangan timah alluvial yang bersifat 
menerus, sehingga pada kegiatan 
penambangannya dapat dilakukan beberapa 
metode untuk kegunaan pasca tambangnya. 
khususnya adalah Metode Backfilling. Metode 
Backfilling adalah penutupan pada lubang bekas 
tambang yang sudah diambil cadangan bijihnya 
dengan cara bertahap.  
 
 
Metode Backfilling terbagi menjadi dua cara 
salah satunya dengan cara mekanis yaitu menutup 
lubang bekas galian tambang dengan 
menggunakan bantuan alat berat, proses 
pembongkaran, pengangkutan dan pemindahan 
tanah digunakan dengan menggunakan alat berat. 
Metode Backfilling dengan cara mekanis dilakukan 
menggunakan alat berat dan akan melakukan 
proses backfilling dengan lebih mudah dan terarah 
(mudah dikontrol). Menggunakan alat berat juga 
waktu yang dibutuhkan tidak lama, serta para 
penambang akan mendapatkan dua pekerjaan 
sekaligus yaitu backfilling dan stripping. Penelitian 
ini dilaksanakan di PT Timah (Persero) Tbk yang 
merupakan perusahaan milik negara (BUMN) yang 
bergerak di bidang pertambangan timah. Lebih 
tepatnya dilaksanakan di TS 1.44 Mapur PT Timah 
(Persero) Tbk.  
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Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di PT Timah 
(Persero) Tbk, yang berada di TS 1.44 Mapur, 
Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka Induk, 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam 
Pengawasan Produksi Tambang Darat I Bangka 
Induk – Sungailiat dengan posisi koordinatnya       
X 611358 dan Y 981407. Lokasi menuju Tambang 
tersebut berjarak ±60 km dari Kota Sungailliat 
dengan menggunakan kendaraan roda empat 
yang dapat ditempuh dengan waktu ±45 menit dan 
±85 km dari Kota Pangkalpinang menggunakan 
kendaraan roda empat yang dapat ditempuh 
dengan waktu ±1 jam 30 menit (Gambar 1).
 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian 
Tinjauan Pustaka 
Penambangan Timah Alluvial 
Menurut Azwardi (2007), endapan timah alluvial 
adalah endapan timah yang terbentuk akibat 
proses pelapukan pada endapan primer yang 
tertransportasi dan terendapkan di tempat lain 
sebagai endapan sekunder (alluvial).  
 
Metode Backfilling 
Wibowo (2013), menyatakan Metode Backfilling 
adalah istilah pada material yang digunakan untuk 
mengisi lubang bukaan yang dihasilkan oleh 
aktivitas penambangan. Backfilling dapat dilakukan 
dengan syarat: 
1. Adanya lubang bukaan bekas tambang. 
2. Front penimbunan dan front penggalian tanah 
penutup berjarak aman. 
3. Kesesuaian volume lubang bukaan tambang 
dengan overburden. 
4. Total mining dan recovery mining. 
Perhitungan Jumlah Volume Tanah Sebenarnya 
Menurut Sujoko (2009), perhitungan volume 
tanah sebenarnya (Isb) menggunakan Persamaan 
1 berikut ini: 
Isb = ldh  dsb     (1) 
Volume = Luas kolong   kedalaman kolong 
Keterangan: 
Isb = volume tanah sebenarnya 
Ldh = luas penggalian kolong sampai batas 
kong 
Dsb = kedalaman rata-rata kolong digali 
sebenarnya 
Pekerjaan Stripping 
Berdasarkan Azwardi (2007), stripping adalah 
pekerjaan memindahkan tanah penutup 
(overburden) di atas endapan bijih (ore). Pekerjaan 
ini disebut juga pekerjaan pengupasan tanah atas 
(Gambar 2). 
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Gambar 2. Kartun skema stripping (Azwardi, 2007) 
 
Kondisi Tanah Overburden 
Haryanto (1992), menyatakan sifat tanah pada 
pekerjaan pemindahan, penggusuran dan 
pemampatan perlu diketahui, karena tanah akan 
mengalami perubahan volume. Keadaan tanah 
yang mempengaruhi volume tanah antara lain: 
1. Keadaan tanah sebelum terusik.  
2. Keadaan tanah yang lepas atau loose (terusik).  
3. Keadaan tanah pampat oleh pemampatan. 
Perhitungan Jumlah Volume Tanah 
Volume tanah dapat dihitung dengan 
menggunakan Persamaan 2 berikut ini (Sujoko, 
2009): 
Idh = ldh  ddh    (2) 
Volume = luas rencana kerja/kolong  kedalaman 
rencana kerja/kolong  
Keterangan: 
Idh = Jumlah volume tanah (isi) rencana kerja 
penggalian/kolong 
Ldh = Luas daerah rencana kerja 
penambangan/kolong 
Ddh = Kedalaman lubang rencana kerja yang 
akan ditambang/kolong 
Kapasitas Produksi Excavator, Dump Truck dan 
Bulldozer 
Menurut Musa (2013), kapasitas  produksi 
dapat dihitung dengan Persamaan 3, 4 dan 5 
berikut:  Kapasitas Produksi Excavator: 
    (3) 
 
Keterangan: 
P    = kapasitas produksi 
KB = kapasitas bucket (m3) 
BF = bucket faktor (m3) 
FK = faktor koreksi = machine availability  factor 
effisiensi waktu  factor skill operator 
CT = cycle time (menit)  Kapasitas Produksi Dump Truck: 
    (4) 
Keterangan: 
P    = kapasitas produksi 
C    = kapasitas vessel (m3) = n  KB  BF 
N    = jumlah rit pengisian 
KB = kapasitas bucket (m3) 
BF = bucket faktor (m3) 
FK = faktor koreksi = machine availability  factor 
effisiensi waktu  factor  skill operator 
CT = Cycle time (menit)  Kapasitas Produksi Bulldozer: 
    (5) 
Keterangan: 
P    = kapasitas produksi 
KB = kapasitas blade (m3) 
FK = faktor koreksi = machine availability  factor 
effisiensi waktu  factor  skill operator 
CT = cycle time (menit) 
Nilai Keserasian Kerja (Match Factor) 
Menurut Prodjosumarto (1983), nilai Keserasian 
kerja alat ini sering disebut sebagai match factor 
yaitu suatu penilaian terhadap sinkronisasi dari 
alat gali muat dan alat angkut dengan tujuan agar 
alat-alat mekanis yang digunakan sesuai dengan 
kebutuhan lapangan. Faktor keserasian ini 
dipengaruhi oleh:  Nh : jumlah dump truck  n : jumlah pemuatan  cl : waktu edar excavator   nl : jumlah excavator  ch : waktu edar dump truck 
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Secara sistematis dapat dirumuskan seperti 
Persamaan 6 berikut ini: 
   (6)  
2. Metode Penelitian 
Pengamatan dan Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan adalah data yang 
berhubungan dengan penelitian tugas akhir yaitu 
mengenai tahapan–tahapan metode backfilling 
dengan cara mekanis. 
Data Primer 
Data primer yang diambil berupa hasil 
pengukuran luas lubang backfilling dan 
overburden, profil tanah, biaya alat berat, cycle 
time alat berat dan waktu hambatan alat berat. 
Data Sekunder 
Data sekunder adalah data pendukung yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas 
di dalam penelitian tugas akhir. Data sekunder 
dikumpulkan bertujuan untuk menjadi data 
pendukung dari data primer dan sebagai dasar 
teori agar dapat dilakukan pengolahan data yang 
lebih baik.  
Data Pengukuran 
Data pengukuran yang diambil, yaitu 
pengukuran luasan kolong lubang yang akan 
dilakukan backfilling yang bertujuan untuk 
mengetahui berapa volume yang dibutuhkan untuk 
menutup lubang dan luasan overburden yang 




Penjelasan tahap-tahapan di atas dapat 
disajikan dalam bentuk skema penelitian yang 
memuat tentang proses kegiatan backfilling pada 




































Data Primer:  Hasil pengukuran overburden dan lubang backfilling  Profil/kondisi tanah overburden  Harga biaya alat berat (biaya sewa, biaya operasi, 
 biaya operator, biaya helper)  Cycle time alat berat (excavator, dump truck, buldozer)  Waktu hambatan 
Pengamatan dan Pengumpulan Data Lapangan 
Proses Kegiatan Backfilling Pada 
Penambangan Timah Alluvial 
Data Sekunder:  Data profil tanah TS 1.44 Mapur dari UTD  Nilai Patok Basis  Spesifikasi Alat Berat 
 
Data Pengukuran:  Pengukuran luas overburden 
- Titik koordinat overburen  Pengukuran luas lubang eks tambang 
- Titik koordinat lubang 
Output Data:  Perhitungan volume tanah untuk backfilling ke lubang eks tambang   Perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk proses bakcfilling   Perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk proses backfilling   Perhitungan volume tanah overburden   Perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk proses stripping  Perhitungan alat berat dari kapasitas produksi perbulan   Perhitungan persentase (%) efesiensi kerja alat berat dan match factor 
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3. Hasil Dan Pembahasan 
Tahapan Proses Kegiatan Backfilling 
Berdasarkan penelitian kegiatan backfilling ini 
dilakukan untuk mengembalikan timbunan pasir 
tailing dan tanah atas (overburden) secara 
bertahap ke dalam kolong bekas penggalian yang 
nantinya lahan tersebut dilakukan perataan dan 
sebagai perencanaan awal kegiatan reklamasi 
serta mencegah penumpukan overburden 
disekitaran front kerja yang dapat mengakibatkan 
longsor dan menggangu ruang gerak untuk 
lintasan alat berat. Lubang bekas galian yang telah 
ditutup pada proses backfilling ini dapat 
dimanfaatkan untuk keperluan akses jalan, tempat 
parkir alat-alat berat, kantor tambang, toilet, tempat 
penyimpangan limbah B3 atau sebagai tempat 
reklamasi penanaman pohon. 
Faktor yang harus diperhatikan dalam proses 
kegiatan backfilling adalah sebagai berikut: 
1. Kegiatan pertambangan dilakukan secara total 
mining atau menyeluruh, alasannya karena 
cadangan timah yang kaya atau pun miskin 
kadarnya harus tetap digali atau diambil ore-
nya, sehingga nantinya jika lubang tersebut 
telah ditutup tidak akan digali untuk yang kedua 
kalinya. 
2. Cadangan harus alluvial bukan primer, 
alasannya karena kedalaman cadangannya 
tidak terlalu jauh dengan lapisan overburden 
(dangkal) hanya berkisaran antara 8  – 18 m. 
3. Metode penambangannya harus bersifat maju 
(bukan trap). 
Berikut pada Gambar 4 di bawah ini merupakan 
peta sketsa alur proses kegiatan backfilling pada 
TS 1.44 Mapur. 
 
 
Gambar 4. Sketsa alur proses backfilling 
Tanah yang Dibutuhkan untuk Lubang 
Backfilling 
Lubang pada proses backfilling di TS 1.44 
Mapur PT Timah (Persero) Tbk, diketahui 
luasannya adalah 0,87 Ha atau 8.700 m2 dapat 
dilihat pada Gambar 5 dengan kedalaman lubang 
dari TLR kedasar kolong adalah 10 m. Maka, 
tanah yang diperlukan untuk menutup lubang 
backfilling sebesar 87.000 m3. Tanah untuk 
menutup lubang backfilling ini diambil dari kegiatan 
stripping (pengupasan overburden).  Gambar 5. Lubang backfilling 
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Gambar 6. Kondisi tanah overburden 
 
Waktu Pekerjaan Backfilling 
Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pekerjaan backfilling dengan jumlah tanah 87.000 
m3 adalah selama 41 hari dengan realisasi tanah 
yang dibutuhkan 88.560 m3, sehingga memiliki 
kelebihan tanah sebesar 1.560 m3 dengan 
menggunakan 1 unit excavator dan 3 unit dump 
truck. 
Biaya Backfilling 
Biaya dihitung dari penggunaan 3 jenis alat 
berat yaitu alat muat (excavator), alat angkut 
(dump truck), dan alat dorong (bulldozer) selama 
41 hari. 
Tabel 1. Hasil perhitungan biaya backfilling selama 41 hari 
Volume Overburden 
Pada TS 1.44 Mapur PT Timah (Persero) Tbk, 
memiliki kondisi tanah overburden berupa 
overburden tailing yang dimana overburden 
tersebut berasal dari tambang besar lama yang 
pernah ditambang sebelumnya oleh PT Timah 
yaitu TB Mapur 1 sehingga overburden tersebut 
tidak dilakukan perlakuan dan perawatan khusus. 
Kondisi tanah overburden pada TS 1.44 dapat 
dilihat pada Gambar 6. Tanah yang digunakan 
untuk menutup lubang bekas penambangan pada 
TS 1.44 Mapur PT Timah (Persero) Tbk, berasal 
dari pekerjaan stripping (pengupasan tanah atas), 
untuk itu diperlukan perhitungan volume tanah 
overburden.  Berdasarkan hasil pengukuran, luas 
Stripping (overburden) tersebut adalah 1,0 Ha atau 
10.000 m2 dengan ketinggian overburden adalah 
15 m. Maka, volume tanah overburden yang 
dihasilkan sebesar 150.000 m3. Tanah inilah yang 




Berdasarkan kedua perhitungan antara volume 
lubang backfilling dan volume overburden memiliki 
berbedaan jumlah tanah. Tanah backfilling yang 
dibutuhkan sebesar 87.000 m3 dan tanah yang 
dihasilkan dari overburden sebesar 150.000 m3, 
sehingga jumlah tanah overburden lebih besar 
dibandingkan tanah yang dibutuhkan, oleh karena 
itu perlu diketahui berapa sisa tanah yang 
dihasilkan, adalah 63.000 m3. Jadi, kelebihan 
tanah overburden sebanyak 63.000 m3 nantinya 
akan ditimbun ketempat lubang backfilling dari 
sakan pencucian tidak akan dibiarkan disekitaran 
front kerja. Hal itu disebabkan untuk menghindari 
tanah tersebut longsor dan dapat melancarkan 
aktivitas penambangan. 
Waktu Pekerjaan Stripping 
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 
pekerjaan stripping dengan jumlah tanah 150.000 
m3 adalah selama 70 hari dengan realisasi tanah 
yang dibutuhkan 151.200 m3, sehingga memiliki 
kelebihan tanah sebesar 1.200 m3 dengan 
menggunakan 1 unit excavator dan 3 unit dump 
truck. 













Backfilling 87.000 41 88.560 1.560 
Stripping 150.000 70 151.200 1.200 
 
 
No. Alat Unit Biaya Sewa Biaya Operasi Biaya 
Operator 
Biaya Helper Total 
1. Excavator 1 Rp 82.000.000 Rp 70.565.000 Rp 9.585.000 Rp 2.320.000 Rp 164.470.000 
2. Dump Truck 3 Rp 196.800.000 Rp 70.050.000 Rp 20.625.000 Rp 2.320.000 Rp 289.795.000 
3. Bulldozer 1 Rp 131.200.000 Rp 74.450.000 Rp 12.865.000 Rp 2.320.000 Rp 220.835.000 
Jumlah Rp 675.100.000 
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Tabel 2. Hasil perhitungan volume backfilling dan volume overburden 




Kegiatan (hari) Biaya 
Backfilling dari Patok 
Basis 171.390 84.390 - - 
Backfilling dari TLR 87.000 - 41 Rp 675.1000/41 hari 
Overburden 150.000 63.000 70 - 
Kapasitas Produksi Excavator 
Kapasitas produksi excavator dihitung dari 
cycle time, bucket faktor, faktor koreksi, dan 
kapasitas bucket. Waktu edar (cycle time) 
excavator adalah 9,58 detik atau 0,16 menit, 
sehingga produksi excavator perjamnya sebesar 
246,82 m3/jam, produksi excavator perhari 
1.975,57 m3/hari dan produksi excavator perbulan 
49.364,17 m3/bulan. Jadi, total produksi excavator 
perbulan dengan 1 unit excavator adalah 
49.364,17 m3/bulan. 
Kapasitas Produksi Dump Truck Nissan Fuso 
Kapasitas produksi dump truck dihitung dari 




Waktu edar (cycle time) dump truck adalah 6 
menit, sehingga produksi dump truck perjamnya 
sebesar 65,82 m3/jam, produksi dump truck perhari  
526,55 m3/hari dan produksi dump truck perbulan 
13.163,78 m3/bulan. Jadi, total produksi dump 
truck perbulan dengan 3 unit dump truck adalah 
39.491,33 m3/bulan. 
Kapasitas Produksi Bulldozer Komatsu D-65P 
Kapasitas produksi bulldozer dihitung dari cycle 
time, kapsitas blade, dan faktor koreksi.  Waktu 
edar (cycle time) bulldozer adalah 0,11 menit, 
sehingga produksi bulldozer perjamnnya sebesar 
1.501,25 m3/jam, produksi perhari sebesar 
12.009,96 m3/hari dan produksi perbulan sebesar 
300.249,09 m3/bulan. Jadi, total produksi bulldozer 
perbulan dengan 1 unit bulldozer adalah 
300.249,09 m3/bulan. 
Tabel 3. Hasil perhitungan kapasitas produsi alat berat 












1. Excavator Komatsu PC 200 1 246,82 1.975,57 49.364,17 49.364,17 
2. Dump Truck Nissan Fuso 3 65,82 526,55 13.163,78 39.491,33 
3. Bulldozer Komatsu D-65P 1 1.501,25 12.009,96 300.249,09 300.249,09 
 
Efesiensi Kerja Alat Berat 
Proses pengerjaan alat berat kita harus 
mengetahui efesiensi dari kerja alat tersebut. 
Efesiensi kerja alat diperoleh dari waktu kerja 
produktif dibagi dengan waktu kerja tersedia 
dikali 100%.  





1. Standby 02,00 












1. Pengecekan kondisi 
alat berat 05,00 
2. Mengisi BBM 15,00 
3. Memanaskan mesin 15,00 
4. Menuju Lokasi 05,00 
5. Pelumasan 10,00 
6. Mengatur alat berat 05,00 
7. Tunggu excavator 03,00 
8. Tunggu dump truck 03,00 
9. Tunggu dumping 00,18 
10. Makan dan istirahat 60,00 
Jumlah 121,18 
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Waktu kerja produktif dihitung dengan 
menjumlahkan waktu hambatan yang dapat 
dihindari dengan waktu hambatan yang tidak dapat 
dihindari dan dikurangi dengan waktu kerja 
tersedia. Waktu hambatan juga mengalami 
pengaruh terhadap produksi. Jika waktu hambatan 
sedikit maka produksi akan menurun. Waktu 
hambata juga berkaitan dengan proses pekerjaan 
backfilling, karena jika waktu hambatan hambatan 
sedikit, maka waktu pekerjaan backfilling akan 
berjala sesuai dengan rencana waku yang 
diperhitungkan. Tetapi jika waktu hambatan 
banyak, maka waktu untuk proses backfilling akan 
lama, tidak sesuai dengan waktu yang 
diperhitungkan. TS 1.44 Mapur jam kerja yang 
berjalan adalah 8 jam/hari dan 25 hari kerja 
selama satu bulan, untuk mencari efesiensi alat 
harus mengetahui waktu kerja produktifnya dalam 
seharinya. seharinya waktu kerja alat angkut yang 
tersedia adalah 10 jam atau 600 menit. Waktu 
kerja produktifnya sebesar 471,82 menit. Jadi, 
efesiensi kerja yang diperoleh sebesar 0,786%. 
Efesiensi kerja alat adalah dimana kondisi kerja 
alat tersebut dihitung efesiensinya untuk diketahui 
tingkat % penggunaanya. Efesiensi kerja alat 
bukan hanya dilihat dari alat tetapi dari operator 
yang menggunakan alat tersebut. Efesiensi 
diihitung dari waktu kerja produktif dan waktu kerja 
tersedia. Dari perhitungan di atas didapatkan hasil 
0,786% atau 78,6%. Dari hasil tersebut dapat 
diketahui parameter nilai efesiensi kerja alat berat 
dengan nilai 0,786% atau 78,6% tergolong bagus 
untuk kondisi kerja dan tergolong excellent untuk 
kondisi managemen.  
Match Factor 
Faktor keserasian atau Match Factor (MF) 
digunakan untuk mengetahui jumlah alat angkut 
yang sesuai (serasi) untuk melayani satu unit alat 
gali muat agar terdapat hubungan kerja yang 
serasi antara alat muat dan alat angkut maka 
produksi alat muat harus sesuai dengan produksi 
alat angkut. Alat yang digunakan 1 unit excavator 
dengan cycle time 0,16 menit dan 3 unit dump 
truck dengan cycle time 6 menit, sehingga 
didapatkan MF = 72%. MF = 72% artinya, MF < 
80% artinya alat muat bekerja kurang dari 100%, 
sedangkan alat angkut bekerja 100% sehingga 
terdapat waktu tunggu bagi alat muat karena 
menunggu alat angkut yang belum datang, 
sehingga membuat aktivitas produksi kurang 
maksimal. Berdasarkan match factor sebenarnya 
didapatkan hasil kurang dari satu, jadi untuk 
mendapatkan match factor sama dengan satu, 
maka penambahan jumlah alat angkut akan efektif 
sehingga alat muat tidak akan menunggu alat 
angkut, untuk itu akan dilakukan penambahan 
jumlah dump truck. Menambahkan 1 alat angkut 
dump truck, maka MF = 96% yang artinya alat 
muat dan angkut bekerja 100%, sehingga tidak 
terjadi waktu tunggu dari kedua jenis alat tersebut, 
sehingga aktivitas produksi akan maksimal. 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh serta 
perhitungan dan analisa yang dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
1. Tahapan proses backfilling dilakukan dari 
stripping overburden, dumping tanah 
overburden ke lubang backfilling dan perataan 
tanahnya. Kegiatan backfilling pada cadangan 
timah alluvial, dilakukan melalui total mining 
dan penambangan maju. Volume tanah yang 
dibutuhkan untuk backfilling sebesar 87.000 m3, 
dengan waktu pengerjaan selama 41 hari, dan 
biaya sebesar Rp 675.100.000 dengan 
menggunakan 1 unit excavator, 3 unit dump 
truck dan 1 unit bulldozer.  
2. Perhitungan volume patok basis menghasilkan 
jumlah tanah backfilling sebesar 171.390 m3, 
sedangkan perhitungan volume dari titik nol 
atau TLR menghasilkan jumlah tanah backfilling 
sebesar 87.000 m3, sehingga terdapat selisih 
penumpukan tanah sebesar 84.390 m3 dari 
TLR. Jumlah tanah yang dibutuhkan untuk 
backfilling adalah 87.000 m3. 
3. Kegiatan stripping menghasilkan volume 
overburden sebesar 150.000 m3 dengan waktu 
pengerjaan selama 70 hari kerja dan memiliki 
kelebihan tanah sebesar 63.000 m3. Kelebihan 
tanah akan ditimbun ketempat lubang 
backfilling untuk menghindari tanah longsor dan 
melancarkan aktivitas penambangan. 
4. Alat angkut yang digunakan menghasilkan 
match factor 72% atau MF < 80%, sehingga 
perlu dilakukan penambahan 1 unit alat angkut 
dump truck agar alat muat excavator tidak 
terjadi waktu tunggu, dengan jumlah dump 
truck bertambah menjadi 4, maka 
menghasilkan 96% atau MF = 80% - 100% dan 
produksi akan maksimal. 
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